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Balassagyarmati Helyi Kozdsség

Médosult a TOP-7.1.1-16-H-088-1 ,,Tobbfunkcids kozosségi tér kialakitdsa a Balassagyarmat
Rakaczi fejdelem ut 25-27. épiiletekben (kulcsprojekt)”
cimi helyi felhivas

Ezuton értesitjik a tisztelt tamogatast igényl6ket, hogy modosult a Széchenyi 2020 keretében
megjelent ,Tobbfunkciés kozOsségi tér kialakitdsa a Balassagyarmat Rakoczi fejdelem ut 25-27.
épuletekben (kulcsprojekt)” cim TOP-7.1.1-16-H-088-1 kddszamu helyi felhivas, az alabbiak szerint:

1.) Médosult a Felhivas 3.5.2. ,A projekt végrehajtasara rendelkezésre allé id6tartam” pontja:

Eredeti széveg:

A projekt fizikai befejezésére a projekt megkezdését, vagy amennyiben a projekt a tamogatdi okirat
hatalyba Iépéséig nem kezd6dott meg, a tamogatdi okirat hatalyba Iépését kdvetéen legfeliebb 16
honap all rendelkezésre.

Modosult széveg:
A projekt fizikai befejezésére a projekt megkezdését, vagy amennyiben a projekt a tamogatoi okirat

hatalyba Iépéséig nem kezd6dott meg, a tamogatdi okirat hatalyba lépését kovetéen legfeljebb 24
hénap all rendelkezésre.
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